URAIAN SINGKAT PEKERJAAN :

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah
berpedoman pada ketentuan yang berlaku serta Gambar Kerja, Perincian
Penawaran dan rencana kerja yang merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan Kontrak Jasa Konstruksi.

Lingkup kegiatan tersebut antara lain meliputi :

1.

N O

Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi
yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di
lapangan;

. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas,

kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik sampai dengan
Serah Terima Pekerjaan Konstruksi;

. Memberhentikan (sementara) pelaksanaan pekerjaan yang tidak

sesuai/ memenuhi spesifikasi;

. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan

persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;

. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala dengan

Kontraktor dan unsur pengawas;

. Membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan;
. Menyelenggarakan rapat secara berkala dengan KPA/PPTK

Konsultan, KPA/PPTK Konstruksi dan atau unsur lain yang terkait;

. Menyusun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan perhitungan volume

pekerjaan (Back Up Data), serta Berita Acara Serah Terima Pertama
pekerjaan konstruksi;

. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As Built

Drawing) sebelum serah terima pertama;

10.Menyusun laporan secara periodik (rekapitulasi pelaksanaan

pekerjaan dua mingguan yang meliputi permasalahan/kendala di
lapangan dan resume pekerjaan) kepada PPTK/KPA Konstruksi.



